

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. : 23/2012

uzatvorenej podľa § 536-565 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dodávku prác :

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota“

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Veľká Lehota

Obecný úrad
Veľká Lehota 52
966 41

zastúpený : Marta Šmondrková, starostka obce
osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: Marta Šmondrková

technických : Peter Kocian

IČO : 00321061

DIČ : 2021111499

bankové spojenie : VÚB Nová Baňa

číslo účtu : 1434837953/0200

tel., fax : 045/6726148 045/6726149

e-mail : obecvelkalehota@nbsiet.sk

a

2. Zhotoviteľ : Renovia, s.r.o. Lieskovská cesta 488, Lieskovec

960 01 Zvolen

Zapísaný v Obchodnom registri :

Okresný súd B.Bystrica, oddiel : Sro, vložka: 2660/S 18.04.1995

zastúpený : Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných : Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

technických : Ing. Peter Širáň

IČO : 31627684

DIČ : 2020476667

bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

číslo účtu : 2621062027/1100

tel., fax : 045/5331354, 5382773

mobil : 0905 601838-9

e-mail : renovia@renovia.sk

sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne.

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmet diela „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota“ – sa dopĺňa o rekonštrukciu miestnych parkovísk, prístupov k RD v časti Chujacovci, Hudcovci a časť prístupovej cesty k rod. domu č. 229, podľa spracovaného rozpočtu – oceneného výkazu položiek, ktorý tvorí prílohu zmluvy o dielo.

Čl. IV. Cena diela

1. **Zmluvná cena za dielo** sa dopĺňa na základe oceneného výkazu položiek v prílohe tvoriacej nedeliteľnú súčasť dodatku č.1 o:

Dodatok k ZoD č.1 bez DPH	9 345,80 Eur
DPH 20%	1 869,16 Eur
Dodatok k ZoD č.1 s DPH	11 214,96 Eur

Ostatné ustanovenia uzatvorenej zmluvy o dielo č. 23/2012, ktorej je dodatok č.1 neoddeliteľnou súčasťou zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Lieskovec, dňa: 12.09. 2012

Veľká Lehota, dňa: 12.09 2012

Za zhotoviteľa:



.....
Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:



.....
Marta Šmondřková
starostka obce

